

**Дорожная карта**  
**по реализации инновационного проекта**  
**«Психологическая безопасность образовательного пространства**  
**МО «Кингисеппский муниципальный район»**  
**(в рамках проекта РАО «Психологическое проектирование безопасного**  
**образовательного пространства региона»)**

<b>Этапы инновационной деятельности по реализации проекта РАО «Психологическое проектирование безопасного образовательного пространства региона» в муниципальном образовании Кингисеппского района ЛО</b>		
<b>№</b>	<b>Мероприятия (пути достижения)</b>	<b>Срок</b>
<b>1.</b>	<b>Подготовительный этап</b>	<b>2019</b>
1.1.	Подготовка приказа «Об инновационной деятельности по реализации проекта «Психологическое проектирование безопасного образовательного пространства региона» в системе образования муниципального образования.	Октябрь 2019
1.2.	Подготовка приказа о создании рабочей группы по реализации проектной деятельности.	Октябрь 2019
1.3.	Предоставление списочного состава рабочей группы от муниципального образования в Комитет общего и профессионального образования ЛО с указанием персональных данных участников (ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес).	Октябрь 2019
1.4.	Определение функций и зон ответственности участников рабочей группы, создание циклограммы взаимодействия членов рабочей группы.	Октябрь 2019
1.5.	Взаимодействие с координаторами регионального уровня по вопросам согласования действий и реализации задач инновационной деятельности.	В течение всего периода
1.6.	Планирование и организация совещаний рабочей группы, муниципальных семинаров, круглых столов с целью разработки организационной модели, обеспечивающей взаимодействие участников инновационной деятельности по реализации проекта на базе муниципального образования.	Ноябрь-Декабрь 2019
1.7.	Планирование и организационное обеспечение повышения психологической компетентности участников рабочей группы по образовательным программам дополнительного профессионального образования, предлагаемым кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО».	Ноябрь-Декабрь 2019
1.8.	Разработка необходимой документации, локальных актов, обеспечивающих проектную деятельность на уровне муниципального образования.	Октябрь-Декабрь 2019
1.9.	Подготовка пакета психолого-педагогического диагностического инструментария.	Декабрь 2019

1.10.	Формирование медиа-ресурса по психологической безопасности на сайте МОУО (информационный путеводитель по безопасной и комфортной образовательной среде муниципального образования).	В течение всего периода
<b>2.</b>	<b>Основной этап</b>	<b>2019-2020</b>
2.1.	Организация и создание условий для повышения уровня компетентности управленческих и педагогических кадров по основам психологического проектирования безопасного образовательного пространства.	Октябрь-Декабрь 2019
2.2.	Разработка Муниципального проекта по инновационной деятельности.	Октябрь 2019
2.3.	Разработка Муниципальной модели проекта, дорожной карты проекта по инновационной деятельности.	Октябрь 2019
2.4.	Методическое совещание для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта «Психологическая безопасность образовательного пространства МО «Кингисеппский муниципальный район».	Декабрь 2019
2.5.	Методическое совещание для кураторов тестирования (педагогов-психологов) общеобразовательных учреждений «Организация и проведение исследований, направленных на изучение психического развития детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях» (в рамках проекта «Растем с Россией»).	Декабрь 2019
2.6.	Мониторинг локальных актов общеобразовательных учреждений с точки зрения психологической безопасности образовательной среды.	Октябрь 2020
2.7.	Мониторинг школьных сайтов Кингисеппского района на наличие информации «Психологическая безопасность».	Октябрь 2020
2.8.	Семинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта «Результаты деятельности подготовительного и основного этапов проекта «Психологическая безопасность образовательного пространства МО «Кингисеппский муниципальный район».	Октябрь 2020
<b>3.</b>	<b>Этап апробации и внедрения</b>	<b>2020-2022</b>
3.1.	Внедрение разработанной концепции и модели муниципального проекта.	Январь-Декабрь 2020
3.2.	Реализация муниципальной дорожной карты по инновационной деятельности.	Январь-Декабрь 2020
3.2.1.	Методическое совещание для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта «Психологическая безопасность образовательного пространства в общеобразовательном учреждении».	Февраль 2020

3.2.2.	Вебинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Конфликты в образовательной системе. Психологическое консультирование участников конфликта».	Январь 2021
3.2.3.	Вебинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Детско-родительские отношения и роль семьи в обеспечении психологической безопасности детей и подростков».	Март 2021
3.2.4.	Вебинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Риски и угрозы психологической безопасности в подростковой среде».	Апрель 2021
3.2.5.	Семинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Обеспечение психологической безопасности детей и подростков в кризисной ситуации».	Июнь 2021
3.2.6.	Семинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Технологии обеспечения психологической безопасности в образовательной среде».	Октябрь 2021
3.2.7.	Муниципальный конкурс «Социальная реклама в обеспечении психологической безопасности образовательного пространства».	Ноябрь 2021
3.2.8.	Семинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Практики и технологии сопровождения обучающихся с нарушениями поведения».	Ноябрь 2021
3.2.9.	Семинар для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта, педагогов-психологов «Формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни».	Апрель 2022
3.3.	Методическое совещание для членов рабочей группы, координаторов инновационного проекта «Анализ результатов этапа апробации и внедрения проекта».	Май 2022
<b>4.</b>	<b>Этап диссеминации опыта инновационной деятельности в рамках реализации проекта</b>	<b>2022</b>
4.1.	Анализ и обобщение практического опыта, полученного в ходе реализации основного этапа и этапа апробации и внедрения проекта.	Июнь 2022
4.2.	Выявление и диссеминация позитивного опыта и успешных практик психологического проектирования безопасности образовательной среды в муниципальном образовании (мониторинг психолого-педагогических практик, разработка проспектов, буклетов по тематике проекта, медиа-ресурс МОУО, публикации и т.п.).	Февраль-Октябрь 2022

4.3.	Организация и проведение муниципальной конференции по вопросам психологической безопасности субъектов образовательной среды.	Ноябрь 2022
4.4.	Оценка эффективности и результативности проделанной работы.	Ноябрь 2022